



# La Baie de Seine orientale et le Littoral Augeron

\*

Méthodologie d'élaboration du DOCOB  
et  
Proposition de calendrier



# Méthodologie d'élaboration du DOCOB

## - Phase 1 : présentation de l'état des lieux

Recueil et synthèse des connaissances sur :

- ✓ le patrimoine naturel (AAMP) : bibliographie, acquisition de connaissances (Cartham, Pacomm, études locales), entretiens/collaborations ;
  - ✓ les usages (CRPMEM BN) : entretiens/enquêtes, recueil et synthèse de données.
- ⇒ Etat des lieux présenté et proposé pour validation au prochain COPIL

- Phase 2 : Hiérarchisation des enjeux, identification des menaces, définition des objectifs, réalisation de l'Analyse du Risque de dégradation des habitats par les activités de pêche, croisement des enjeux

- Phase 3 : propositions de mesures et de procédures de suivi et d'évaluation qui répondent aux enjeux et interactions identifiés.

Propositions élaborées par l'opérateur en cohérence avec les autres sites N2000, discutées en Groupes de travail et validées en COPIL après une phase de concertation

A chaque étape du DOCOB, possibilité aux membres des GT et COPIL de porter à connaissance tout élément utile à l'élaboration du DOCOB

Inscription sur la liste des GT Patrimoine et Usages lors des COPIL (feuille qui circule) : sur la base du volontariat, 2 à 4 réunions envisagées par GT au cours de l'élaboration du Docob



# Calendrier prévisionnel

	Acquis	2013												2014												2015																							
		O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D																					
Patrimoine naturel	CARTHAM (AAMP)	données complémentaires locales ?																																															
	PACOMM (AAMP)																																																
	Observatoire Oiseaux marins et côtiers (AAMP)																																																
	Poissons amphihalins ?																																																
Usages	Fiches de pêche	Point méthode			Diagnostic / enquêtes ? (CRPM)						Diagnostic (CRPM)																																						
	Observatoires locaux ?																																																
COPIL		COPIL Installation																								COPIL Etat des lieux / Objectifs												COPIL Mesures											
Période de réserve																																																	

COPIL validation du DOCOB 2015

↑ 21 février  
 ↑ -30 mars  
 ↑ 9 mai  
 ↑ -25 mai

● Campagne scientifique
 **GT** Groupe de travail

